

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

Т.Ю. Утямишева



**План мероприятий («дорожная карта»)  
по созданию и функционированию  
Центра образования цифрового и гуманитарного  
профилей «Точка роста»**

**на базе МОБУ «СОШ №7 г.Соль-Илецка» Оренбургской области**

| № п/п | Мероприятие  | Срок реализации                                   | Результат  | Ответственный   |
|-------|--|---|--|---|
| 1     | Утверждение состава рабочей группы по созданию и функционирование Центра образованию цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (далее - центр «ТР») | До 19.02.2020г.                                   | приказ   | Утямишева Т.Ю.  |
| 2     | Согласование с учредителем вопроса обеспечения соответствующего ремонта помещений в МОБУ «СОШ №7 г.Соль-Илецка» для размещения помещений центра «ТР»       | До 27.03.2020г.                                   | Гарантийное письмо   | Утямишева Т.Ю.  |
| 3     | Формирование пакета нормативных документов по созданию и функционированию Центра   | До 21.02.2020г. – 1 этап;<br>До 30.05.20 – 2 этап | Локальные акты;<br>программы;<br>планы;<br>методические рекомендации   | Утямишева Т.Ю.<br>Кузнецова С.С.                                      |
| 5     | Создание страницы на сайте школы   | До 17.02.2020                                     | веб-адрес страницы   | Утямишева Т.Ю.<br>Самарцева В.Г.                                      |
| 6     | Заседание рабочей группы (при обсуждении отдельных вопросов с привлечением представителей ученического самоуправления)                                     |   |  |   |
|       | №1   | До 27.02.2020г.                                   | Рассмотрение рабочих вариантов локальных актов по центру «ТР», согласование штатного расписания, медиапла-на информационного сопровождения создания и функционирования центра «ТР». Организация педагогического совета | Утямишева Т.Ю.<br><br>Члены рабочей группы<br><br>Руководитель Центра |

|    |   |                                    |   |  |
|----|---|------------------------------------|---|--|
|    | №2  | До<br>31.03.2020г.                 | Согласование<br>типового дизайн-<br>проекта и<br>зонирования центра<br>«ТР»;<br>разработка<br>должностных<br>инструкций<br>сотрудников Центра |  |
|    | №3  | До 20.05.2020                      | Образовательная<br>программа Центра;<br>рабочие программы<br>по предметам и<br>внеурочной<br>деятельности                                     |  |
|    | №4 и далее по мере<br>необходимости   | До<br>31.07.2020г.                 | Рассмотрение<br>промежуточных<br>результатов,<br>принятие<br>управленческих<br>решений  |  |
| 7  | Уточнение перечня<br>оборудования согласно<br>методическим<br>рекомендациям<br>Министерства просвещения<br>Российской Федерации   | До<br>28.02.2020г.                 | Инфраструктурный<br>лист  | Утямишева Т.Ю.   |
| 8  | Изучение информации об<br>объемах средств<br>операционных расходов на<br>функционирование центра<br>«ТР» по статьям расходов,<br>составление сметной<br>документации  | До<br>28.02.2020г.                 | Смета расходов  | Утямишева Т.Ю.<br>Протасова Н.А.<br>(по согласованию)    |
| 9  | Обеспечение стопроцентного<br>охвата педагогов и<br>сотрудников центра «ТР»<br>обучением на курсах<br>повышения квалификации,<br>по программам<br>переподготовки кадров,<br>проводимых проектным<br>офисом нацпроекта<br>"Образование" в<br>дистанционном и очном<br>форматах | Январь<br>2020г.- август<br>2020г. | Свидетельство о<br>повышении<br>квалификации  | Утямишева Т.Ю.   |
| 10 | Контроль проведения<br>ремонтных работ помещений<br>Центра в соответствии с<br>брендбуком   | До<br>25.08.2020г.                 | Готовность<br>помещений к<br>размещению Центра;<br>обеспечение<br>качественного<br>выполнения работ   | Утямишева Т.Ю.<br>Мадат А.Г.                             |
| 11 | Согласование<br>дополнительных<br>общеобразовательных   | До<br>01.08.2020г.                 | Программы   | Кузнецова С.С.<br>Ворфоломеева С.В.<br>Урымбасарова Г.Х. |

|    |  |                 |  |   |
|----|--|-----------------|--|---|
| 12 | Согласование рабочих программ по предметам с учетом возможностей Центра  | До 01.08.2020   | Рабочие программы  | Кузнецова С.С.<br>Ворфоломеева С.В.<br>Урымбасарова Г.Х.      |
| 13 | Завершение приведения помещений центра «ТР» в соответствие с фирменным стилем  | До 25.08.2020г. | Акты, накладные  | Утямишева Т.Ю.<br>Кузнецова С.С.<br>Мадат А.Г.                |
| 14 | Мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания центра «ТР» целям и задачам мероприятия и направление в МО Оренбургской области | До 01.08.2020г. | Заполнение установленных отчетных форм                     | Хамко А.П.<br>Утямишева Т.Ю.                                  |
| 15 | Разработка и утверждение программы деятельности Центра, учебного плана, графика работы   | До 01.09.2020   | Программа деятельности Центра, учебный план, график работы | Утямишева Т.Ю.<br>Члены рабочей группы<br>Руководитель Центра |
| 16 | Открытие центра «ТР» МОБУ «СОШ №7 г.Соль-Илецка» Оренбургской области  | Сентябрь 2020г. | Информационное освещение в СМИ, на сайте гимназии          | Утямишева Т.Ю.<br>Члены рабочей группы<br>Руководитель Центра |